

Roadmaps domaine : Référentiel & Autorisations (module REF)

i Mise à jour le 17 janv. 2023

Ce document contient l'ensemble des fonctionnalités ou parties de fonctionnalités attendues sur le Référentiel de Pégase et la gestion des autorisations

- à court terme : livraisons courant l'année universitaire 22-23
- à moyen terme : livraisons courant l'année universitaire 23-24
- et à long terme : livraisons à partir de l'année universitaire 24-25

Ce document ne décrit pas ce qu'il est déjà possible de faire avec Pégase à ce jour (c'est à dire en version 19)

Plus les sujets sont positionnés loin dans le temps, moins ils sont détaillés

[[Roadmap Court Terme \(V19, V20, V21\)](#)] [[Roadmap Moyen terme](#)] [[Roadmap Long Terme](#)]

sujet en cours de développement

	Origine	Consolidation de l'existant (C) / Nouvelle fonctionnalité (N)	Processus métier / Sujet	Fonctionnalité	Indice de confiance sur la livraison de la fonctionnalité
1	Roadmap Court Terme (V19, V20, V21)				
2	Backlog programme	C	Nomenclatures	Traitements de mise à jour automatiques des nomenclatures suite à ajout d'occurrences par Pc-scol, traitements de mises à jour automatiques	3/5 en V20
3	Backlog programme	N	Autorisations sur les actions métier	Adaptation progressive des modules aux actions métier par ordre de priorité : COC, INS, MOF, PAI, CHC (fait sur COF)	livraison sur plusieurs versions
4	Backlog programme	N	Autorisations à la donnée	Implémentation de la solution applicative des contrôles d'autorisation à la donnée dans les modules par ordre de priorité : COC, INS, COF, MOF, COF, PAI, CHC	livraison sur plusieurs versions
5	Roadmap Moyen terme				
6	Backlog programme	C	Paramétrages	Paramétrage du libellé des aménagements	
7	Backlog programme	C	Connecteurs externes	Revue de la définition des structures dans Pégase pré requis pour les développements des connecteurs "structures" avec Sinaps et Ref GDR	3/5
8	Backlog programme	N	Connecteurs externes	Synchro des structures avec SINAPS	3/5
9	Backlog programme	N	Connecteurs externes	Synchro des structures avec GRHUM / Ref GDR	3/5
10	Backlog programme	C	Connecteurs externes	Re définition de l'objet Personne dans Pégase pré requis pour les développements des connecteurs "personnes" avec Sinaps et Ref GDR	3/5
11	Backlog programme	N	Connecteurs externes	Synchro des personnes avec SINAPS	3/5
12	Backlog programme	N	Connecteurs externes	Synchro des personnes avec GRHUM / Ref GDR	3/5
13	Roadmap Long Terme				
14	Backlog PO	N	Connecteurs externes	Export/import d'une nomenclature ou d'un paramétrage	
15	Backlog PO	N	Connecteurs externes	Synchronisation de la nomenclature des établissements français avec RAMSESE	

