

Roadmaps domaine : Construction et évolution de l'OF (Module COF)

i Mise à jour le : 17 janv. 2023

Ce document contient l'ensemble des fonctionnalités ou parties de fonctionnalités attendues sur le domaine Construction et évolution de l'offre de formation

- à court terme : livraisons courant l'année universitaire 22-23
- à moyen terme : livraisons courant l'année universitaire 23-24
- et à long terme : livraisons à partir de l'année universitaire 24-25

Ce document ne décrit pas ce qu'il est déjà possible de faire avec Pégase à ce jour (c'est à dire en version 19)

Plus les sujets sont positionnés loin dans le temps, moins ils sont détaillés

[Roadmap Court Terme : livraisons courant l'année universitaire 22-23 (V19, V20, V21)] [Roadmap Moyen terme : livraisons courant l'année universitaire 23-24] [Roadmap Long Terme : livraisons à partir de l'année universitaire 24-25]

sujet en cours de développement

	Origine	Consolidation de l'existant (C) / Nouvelle fonctionnalité (N)	Processus métier / Sujet	Fonctionnalité	Indice de confiance sur la livraison de la fonctionnalité
1	Roadmap Court Terme : livraisons courant l'année universitaire 22-23 (V19, V20, V21)				
2	Backlog programme	C	Définir les descripteurs d'une formation et de ses objets	Domaines et parcours type SISE	5/5 en V19
3	Backlog PO	C	TECHNIQUE	Refonte du modèle de COF <ul style="list-style-type: none"> • avant enrichissements futurs • pour faciliter la maintenance 	3/5 en V21
4	Roadmap Moyen terme : livraisons courant l'année universitaire 23-24				
5	Backlog programme	N	Publier et promouvoir l'offre de formation	Saisie des syllabus et extraction des programmes pédagogique <ul style="list-style-type: none"> • Description des syllabus • Mise à disposition pour publication de l'offre de formation 	4/5
6		C	concevoir les formations	Réutiliser un objet dans plusieurs versions d'une même maquette	4/5
7		C	concevoir les formations	Contrôles à implémenter pour pouvoir faire une revalidation de maquette	4/5
8		C		Affichage dans MOF de Code diplôme SISE et niveau SISE	4/5
9		C		MOF - Journal de mise en œuvre - Recopie des règles de calcul de Notes et Résultats	3/5
10				Ajout de nouveaux statuts pour les maquettes : en projet, abandonné, archivé...	3/5
11		N	concevoir les formations	Rejeu total ou partiel d'un semestre	3/5
12		C		Associer à une formation les profils spécifiques autorisés à s'inscrire	2/5
13		N	Définir les descripteurs d'une formation et de ses objets	Référencement des langues SISE sur l'OF	2/5
14			concevoir les formations	Matrice de liberté : permettre de positionner un type d'objet personnalisé sous un autre type d'objet personnalisé	2/5
15	Roadmap Long Terme : livraisons à partir de l'année universitaire 24-25				
16		N	Interopérabilité	Charges d'enseignement - Intégration avec outil OSE	

17		N		Catalogue d'UE et enseignements transversaux	
18		N		Ouverture de la matrice de liberté	
19		N		Paramétrage de calendriers d'inscription par période de mise en œuvre	
20		N		Calendrier d'inscription selon la source de la candidature/préinscription	
21		N	Intéropérabilité	Charges d'enseignement - Sections CNU / Disciplines du secondaire	
22		N		Codification des objets Permettre la codification automatique (paramétrage de règles)	
23		N	Descripteurs	Plages de choix des groupements en ECTS	
24		N		Groupement dans un groupement	
25		N		Accréditation ajout période accréditation pour les formations et objets organisationnels	
26		N		Gabarits / Modèles de maquette	